

AMIU PUGLIA spa- BARI
PIANO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON INTERVENTI
CONTRO ZANZARA TIGRE, BLATTE E TOPI

Inizio dell'attività:
 Squadre in servizio:
 Squadre tipo:

da 01 Marzo al 30 Novembre 2022
 n.5
 n.1 automezzo con attrezzatura di irrogazione
 n.2 operatori.
 n.1 mensile.

Frequenza dei passaggi di monitoraggio:
 Calendario degli interventi:

<u>ZONA</u>	<u>MARZO</u>	<u>APRILE</u>	<u>MAGGIO</u>
Carbonara-S. Rita	1-2	1-2	2-3
Loseto- Ceglie- Mungivacca	3-4	4-5	4-5
Japigia –Torre a Mare- S. Giorgio	5-7	6-7	6-7
S. Anna -Carrassi	8-9	8-9	9-10
Madonnella - Picone	10-11	11-12	11-12
S. Pasquale - Poggiofranco	12-14	13-14	13-14
S. Nicola	15-16	15-16	16-17
Murat –Libertà (parte)	17-18	18-19	18-19
Cimitero –Libertà (rimanente parte)	19-21	20-21	20-21
Cimitero- Fesca _S. Girolamo	22-23	22-23	23-24
S. Spirito _Palese	24-25	25-26	25-26
Catino – Enzitetto – Stanic – Villaggio Lavoratori S. Paolo	26-28	27-28	27-28

AMIU PUGLIA spa- BARI
PIANO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON INTERVENTI
CONTRO ZANZARA TIGRE, BLATTE E TOPI

Inizio dell'attività:
 Squadre in servizio:
 Squadre tipo:

da 01 Marzo al 30 Novembre 2022
 n.5
 n.1 automezzo con attrezzatura di irrogazione
 n.2 operatori.
 n.1 mensile.

Frequenza dei passaggi di monitoraggio:
 Calendario degli interventi:

<u>ZONA</u>	<u>GIUGNO</u>	<u>LUGLIO</u>	<u>AGOSTO</u>
Carbonara-S. Rita	1-2	1-2	1-2
Loseto- Ceglie- Mungivacca	3-4	4-5	3-4
Japigia –Torre a Mare- S. Giorgio	6-7	6-7	5-6
S. Anna -Carrassi	8-9	8-9	8-9
Madonnella - Picone	10-11	11-12	10-11
S. Pasquale - Poggiofranco	13-14	13-14	12-13
S. Nicola	15-16	15-16	15-16
Murat –Libertà (parte)	17-18	18-19	17-18
Cimitero –Libertà (rimanente parte)	20-21	20-21	19-20
Cimitero- Fesca _S. Girolamo	22-23	22-23	22-23
S. Spirito _Palese	24-25	25-26	24-25
Catino – Enzitetto – Stanic – Villaggio Lavoratori S. Paolo	27-28	27-28	26-27

AMIU PUGLIA spa- BARI
PIANO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON INTERVENTI
CONTRO ZANZARA TIGRE, BLATTE E TOPI

Inizio dell'attività:
 Squadre in servizio:
 Squadre tipo:

da 01 Marzo al 30 Novembre 2022
 n.5
 n.1 automezzo con attrezzatura di irrogazione
 n.2 operatori.
 n.1 mensile.

Frequenza dei passaggi di monitoraggio:
 Calendario degli interventi:

<u>ZONA</u>	<u>SETTEMBRE</u>	<u>OTTOBRE</u>	<u>NOVEMBRE</u>
Carbonara-S. Rita	1-2	1-3	2-3
Loseto- Ceglie- Mungivacca	5-6	4-5	4-5
Japigia –Torre a Mare- S. Giorgio	7-8	6-7	7-8
S. Anna -Carrassi	8-9	8-10	9-10
Madonnella - Picone	10-12	11-12	11-12
S. Pasquale - Poggiofranco	13-14	13-14	14-15
S. Nicola	15-16	15-17	16-17
Murat –Libertà (parte)	17-19	18-19	18-19
Cimitero –Libertà (rimanente parte)	20-21	20-21	21-22
Cimitero- Fesca _S. Girolamo	22-23	22-24	23-24
S. Spirito _Palese	24-26	25-26	25-26
Catino – Enzitetto – Stanic – Villaggio Lavoratori S. Paolo	27-28	27-28	28-29